

新市立伊勢総合病院建設基本計画策定委員会

スケジュール変更(案)

	日 時	内 容
第1回	平成24年5月8日	委嘱状交付・市長挨拶・委員紹介・役員選出 会議の公開・非公開、設立の趣旨等について 現状分析報告と課題について
第2回	平成24年6月22日	建替えに関するアンケート調査結果 新病院の医療機能に関する方針 新病院診療科および病床数の検討
第3回	平成24年8月3日	新病院診療科および病床数の検討 新病院建設地の検討概要の報告
第4回	平成24年9月中旬～下旬	新病院建設候補エリアの検討 部門別計画の検討
第5回	平成24年10月中旬	新病院建設候補地の検討
第6回	平成24年11月中旬	新病院建設地(整備計画)の検討 事業収支計画の検討
第7回	平成24年12月中旬	新病院建設基本計画(案)の検討
	平成25年1月中旬から平成25年2月中旬	パブリックコメントの実施
第8回	平成25年3月中旬	パブリックコメントの内容と対応の確認 新病院建設基本計画の策定