

新市立伊勢総合病院建設基本計画策定委員会

スケジュール(案)

	日 時	内 容
第1回	平成24年5月8日	委嘱状交付・市長挨拶・委員紹介 設立の趣旨、現状分析報告(地域・病院) 現状分析を踏まえた課題検討
第2回	平成24年6月中旬～ 下旬	基本方針の検討 診療機能の方向性、診療科、病床数等の検討
第3回	平成24年7月下旬	部門別計画、整備計画、事業収支計画の検討
第4回	平成24年8月下旬	基本計画(案)の検討
パブリックコメントの実施		9月初旬～9月下旬
第5回	平成24年10月中旬	パブリックコメント内容と対応の確認 基本計画(案)の策定