

新市立伊勢総合病院建設基本計画策定委員会

スケジュール変更(案)

	日 時	内 容
第1回	平成24年5月8日	委嘱状交付・市長挨拶・委員紹介・役員選出 会議の公開・非公開、設立の趣旨等について 現状分析報告と課題について
第2回	平成24年6月22日	建替えに関するアンケート調査結果 新病院の医療機能に関する方針 新病院診療科および病床数の検討
第3回	平成24年8月3日	新病院診療科および病床数の検討 新病院建設地の検討概要の報告
第4回	平成24年9月19日	新病院建設候補エリアの検討 部門別計画・医療情報システム等整備計画の検討 今後のスケジュールの検討
第5回	平成24年10月29日	新病院建設候補地の検討 新病院建設基本計画(案)〔施設整備計画・収支計画除く〕の検討
第6回	平成25年1月7日	新病院建設地の検討 財政収支計画の検討 新病院建設基本計画(案)の検討 今後のスケジュールの検討

パブリックコメント・ 説明会の実施	パブリックコメント(予定) 平成25年2月1日(金)～2月28日(木) 説明会(予定) 平成25年2月17日(日) 午後7時 伊勢市生涯学習センター 平成25年2月18日(月) 午後7時 ハートプラザみその 平成25年2月19日(火) 午後7時 二見公民館 平成25年2月20日(水) 午後7時 小俣図書館
----------------------	---

第7回	平成25年3月初旬～ 中旬	パブリックコメントの内容と対応の確認 新病院建設基本計画の策定
-----	------------------	------------------------------------